

Chantier participatif

BILAN CHANTIER PHASE 1




**Centre des Feuilles Vives
& L'AMC**



DATE : DU 23 OCT AU 03 NOV 2023


NATURE DES TRAVAUX :

- Suppression de la salle d'ablution
- Ouverture dégagement WC
- Pose nouvelle moquette





1-Démolition salle ablution



Les travaux ont consisté en 1er lieu à la démolition de la salle d'ablution.

Par la suite cela a été renforcé par des étais.







2- Pose UPN (poutre métallique)



Le bureau d'étude nous a par la suite envoyé les plans des poutres et UPN à déposer à la place de certains murs. Au total 8 portions de métal ont été posé, soudé et boulonné comme l'exigeait l'étude.






3-Ouverture porte ablution



Un dégagement a été créé entre la salle de prière et la salle d'eau des enfants au RDC. Une porte de 90 a été posée qui communique entre les 2 espaces.






4-peinture pose / moquette





Après la pose du BA13, l'enduit et la peinture ont été refaite sur toutes les parties nouvellement créées et celles qui ont été abîmées.






5-Fermeture automatique WC



Nous avons installées des ventouses sur les 2 portes, côté école privée et côté mosquée donnant sur les WC, avec un système de fermeture automatique d'une des 2 portes lorsqu'une des 2 est en mode ouvert.






6-Fermeture automatique WC



Voici le résultat final de la 1ère tranche de travaux.
Quelques finitions devront être apportées, que ce soit au niveau de l'éclairage, et de la salle d'ablution.





7-Cout des travaux

MATÉRIEL	3282 €
BA13 CLOISON	660 €
POUTRE MÉTALLIQUE	1457 €
Moquette*	2500 €
TOTAL	7899 €


Qu'Allah récompense la totalité des bénévoles qui ont participé à cette 1ère tranche de travaux.

Cela nous a permis de réduire fortement le cout des travaux.

Par la grâce d'Allah, toute la main d'œuvre a été effectuée gratuitement.

De même qu'Allah récompense ceux qui ont pris en charge un certain nombre de matériel, tel que la peinture, l'enduit, le matériel électrique...

*La moquette ainsi que la sous moquette ont été pris en charge aussi par un groupe de bénévoles, qu'Allah les récompense.






8-Prochaine phase de travaux



Pour rappel la seconde tranche de travaux aura lieu in cha Allah pendant la période de vacances de décembre, **Du 23/12/23 au 08 janvier 2024.**

Nature des travaux :

- Fondation de l'ossature métallique. Pour cela entre 6 et 7 fosses entre 2 à 3 m3 devront être creusées. Puis remplies par du béton et des systèmes de ferrailage .
- Ouverture façade côté rue et pose porte vitrée 1,20m. Création d'escalier donnant sur cette nouvelle ouverture.





9-Rappel besoins



Scannez le QR-code si vous
Souhaitez effectuer
un don pour l'agrandissement



ou cliquez sur lien sur le lien ci-dessous

<https://www.helloasso.com/associations/association-amc/collectes/financons-l-agrandissement-de-notre-ecole-privée>

Nous avons encore besoin de votre soutien afin qu'ensemble on puisse avancer pour le bien être de nos enfants.

Soit financièrement il suffit de scanner le QR code ci-dessus.
Ou en nous apportant de la **main d'œuvre et/ou du matériel.**

Concernant cette seconde phase de travaux, les besoins en main d'œuvre :
Maçons et manœuvres afin d'aider pour creuser les fosses.

Scannez pour cela le QR code ci-dessous ou cliquez sur lien.

<https://form.jotform.com/232412243426042>



Scannez le QR-code si vous
Souhaitez remplir ce
Formulaire en ligne

